



**Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

Президент

141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Славянская, (мкр. Междуречье), дом 2, комнаты 79/1, 79/3, 84
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 secr@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

ПРИКАЗ № 10-11-25

г. Пушкино, Московской области

10 ноября 2025 года

О проведении внеплановой выездной проверки

На основании статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации

п р и к а з ы в а ю :

Провести внеплановую выездную проверку Общества с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" ИНН 5027209457.

1. Место проведения проверки:

Домодедово, микрорайон Авиационный, Пихтовая ул., 3, корп. 1, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России.

Срок проведения проверки: 11 ноября 2025 года.


2. Предмет проверки: ход выполнения ремонта на объекте по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. Ответственный за проведение проверки:

П.А. Енин – главный специалист КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»


И. ЛУКИН

Исп. П.А.Енин
Тел. 8 (916) 2897087

Приложение 1
к приказу

Начальнику
административно-организационного отдела
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»
Андрющенко Н.А.

Поручение для размещения на сайте

«12» ноября 2025 г.

Прошу разместить на сайте Ассоциации СРО «Стройкорпорация» www.mosmo-sk.ru
подготовленную мной информацию:

Наименование документа	Материалы по внеплановой выездной проверке 11 ноября 2025 года ООО ИК "Концепт -ПРО" (приказ и акт проведения внеплановой выездной проверки).				
Дата размещения					
Дата снятия с публикации					
Раздел и подраздел сайта для размещения (указывать полностью)					
Файл для размещения (при наличии):					
Формат документа	Word ☐	Excel ☐	Pdf ☒	Gpeg ☐	Другой
Вид документа	☐ Заверен печатью и подписью			☐ Не заверен печатью и подписью	
Формат и вид документа соответствует требованиям законодательства	☐ Да		☐ Нет		☒ Законом не регламентируется
Текст для размещения (при наличии):					
Сюда вводится текст					

Правильность и достоверность представленной мной информации для размещения на сайте www.mosmo-sk.ru подтверждаю.

Сотрудник, подготовивший информацию:

Ф.И.О. _____

Утверждаю

Президент Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Лукин И.Э.

«Утверждаю»

Президент
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация»
(И.Э. Лукин)

Акт проведения внеплановой выездной проверки

г. Москва

«11» ноября 2025 г.

Мной, гл. специалистом КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

П.А.Ениным

должность, ФИО лиц, уполномоченных проводить контрольную проверку

проведена внеплановая выездная проверка **ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" (ИНН 5027209457)**, генеральный директор Романов Александр Валерьевич

На основании приказа: № 10-11-25 от 10.11.2025 г. Ассоциации СРО «Стройкорпорация» составлен настоящий Акт внеплановой проверки.

ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО"

наименование лица, являющегося членом Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

расположенного по адресу:

Юридический адрес: 140060, Московская область, г. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 1, помещ.1.

Фактический адрес: 109052, г. Москва, ул.Нижегородская,д.29-33,стр.2, подъезд 3,этаж 5
Предмет проверки:

Дата проведения 11 ноября 2025 года.

1. Домодедово, микрорайон Авиационный, Пихтовая ул.3, корп. 1, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД РОССИИ.
2. Предмет проверки: ход выполнения ремонта на объекте по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В результате проверки установлено:

В результате проверки контракта № 0348100038825000022 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли столовой с производственным складом ВИПК МВД России со сроком окончания 01.11.2025 г. был проведен осмотр выполненных работ по частичной

замене обрешетки, замене металлочерепицы и водосточной системы. Работают 2 специалиста. Осталось завершить монтаж коньков, примыканий, металлочерепицы. Срок окончания работ просрочен и продлен сторонами до полного окончания работ с выставлением неустойки за просрочку.

В результате проверки контракта № 0348100038825000021 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания гаража ВИПК МВД России по кровле гаража со сроком окончания 01.11.2025 г. был проведен осмотр выполненных работ по частичной замене стропильной части и обрешетки, замене профлиста и водосточной системы. Работают 2 специалиста. Осталось завершить монтаж коньков, примыканий, водосточной системы. Срок окончания работ просрочен и продлен сторонами до полного окончания работ с выставлением неустойки за просрочку.

В результате проверки контракта № 0348100038825000027 по текущему ремонту ограждения объекта, для повышения технической укреплённости и антитеррористической защищённости ВИПК МВД России по адресу: 142007, Московская обл. г. Домодедово, микрорайон Авиационный, Пихтовая ул.3 со сроком окончания 01.11.2025 г. был проведен осмотр выполненных работ. Работы выполнены полностью.

Должностные лица, составившие настоящий Акт:

Главный специалист КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация» П.А. Енин

Подписи Должностных лиц :

Главный специалист КЭУ
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

П.А. Енин

Начальник КЭУ
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

Б.А. Морозов