



**Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных
организаций «Стройкорпорация»
Вице-президент**

141201, Московская обл., г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2, ком. 79/1, 79/3, 84
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 lukin@stroycorp.com, secr@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 / КПП 503801001 / ОГРН 1095000001502

ПРИКАЗ № 03-09-25

г. Пушкино, Московской области

03 сентября 2025 года

О проведении внеплановой выездной проверки

На основании статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации

п р и к а з ы в а ю :

Провести внеплановую выездную проверку Общества с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" ИНН 5027209457.

1. Место проведения проверки:

Домодедово, микрорайон Авиационный, Пихтовая ул., 3, корп. 1, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России.

Срок проведения проверки: 04 сентября 2025 года.

2. Предмет проверки: ход выполнения ремонта на объекте по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

3. Ответственный за проведение проверки:

Б.А. Морозов – начальник КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

П.А. Енин – главный специалист КЭУ Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Вице-президент Ассоциации
СРО «Стройкорпорация»**

С.Г. Пятибратов



**Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

Контрольно-экспертное управление

141201, Московская область, Г.О. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, МКР. МЕЖДУРЕЧЬЕ, УЛ СЛАВЯНСКАЯ, Д. 2, КОМ.
78/2,80,81,82,83,35

Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 tsg@stroycorp.com, secc@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

04 сентября 2025 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Вице-Президент

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

С.Г. Пятибратов

Акт выездной внеплановой проверки.

На основании приказа №03-09-25 от 03 сентября 2025 года проведена внеплановая выездная проверка Морозовым Б.А. и Ениным П.А. Общества с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" ИНН 5027209457.

Дата проведения 04 сентября 2025 года.

1. Домодедово, микрорайон Авиационный, Пихтовая ул.3, корп. 1, Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД РОССИИ.
2. Предмет проверки: ход выполнения ремонта на объекте по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

В начале проверки, после получения и изучения затребованных документов: контрактов, смет, технического задания, было проведено совместное совещание у заместителя начальника института Козина С.А. с представителями ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕПТ-ПРО" Буданцевым Р.В. (руководитель проектов) и Туниным Ю.А. (руководитель проекта).

В результате проверки контракта № 0348100038825000022 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли столовой с производственным складом ВИПК МВД России со сроком окончания 01.11.2025 г. был проведен осмотр выполненных работ по частичной замене обрешетки, замене металлочерепицы и водосточной системы. Работают 5 специалиста. Осталось завершить монтаж металлочерепицы (100 кв. м), водосточной системы (50 м), монтаж кондиционера и двух вентиляторов. Совместным протоколом

обозначен срок окончания работ 15.09.2025 г.

В результате проверки контракта № 0348100038825000021 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания гаража ВИПК МВД России по кровле гаража со сроком окончания 01.11.2025 г. был проведен осмотр выполненных работ по частичной замене стропильной части и обрешетки, замене профлистом и водосточной системы. Работают 3 специалиста. Осталось завершить монтаж профлиста (1200 кв. м), водосточной системы (50 м), обшивка профлистом стен. Совместным протоколом обозначен срок окончания работ 15.10.2025 г.

В результате проверки контракта № 0348100038825000027 по текущему ремонту ограждения объекта, для повышения технической укрепленности и антитеррористической защищенности ВИПК МВД России по адресу: 142007, Московская обл. г. Домодедово, микрорайон Авиационный, Пихтовая ул.3 со сроком окончания 01.11.2025 г. был проведен осмотр выполненных работ по устройству ленточных фундаментов для бетонных заборов. Не работают. Осталось завершить монтаж бетонных плит забора (60 м), противоподкопных работ (400м), увеличение высоты бетонных заборов армированной скрученной колючей проволокой (1450 м), облицовка цоколя лицевого забора керамогранитом (202 кв. м). Совместным протоколом обозначен срок окончания работ 25.10.2025 г.

Общее выполнение контракта по кровле столовой:

- а) частичная замена обрешетки -100 %
- б) замена металлочерепицы - 60 %
- в) водосточная система – 50%
- г) монтаж кондиционера - 50 % и двух вентиляторов – 0%

Общее выполнение контракта по кровле гаража:


- а) частичная замена стропильной части и обрешетки - 0 %
- б) замена профлиста - 10 %
- в) водосточная система – 0 %
- г) устройство вентилируемого фасада 0 %

Общее выполнение контракта по текущему ремонту ограждения объекта:

- а) устройство ленточных фундаментов для бетонных заборов – 85 %
- б) монтаж бетонных плит забора – 85 %
- в) противоподкопные работы – 60 %
- г) увеличение высоты бетонных заборов скрученной колючей проволокой – 0%
- д) облицовка цоколя лицевого забора керамогранитом – 10 %

**Начальник
контрольно- экспертного управления
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»**

**Главный специалист
контрольно- экспертного управления
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»**



Б.А. Морозов

П.А. Енин