
ПОРЯДОК РАСЧЕТА УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ КОНТРАКТОВ В 2022 ГОДУ В СВЯЗИ С РОСТОМ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДЕЙСТВУЮЩИЙ, ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ)



Вариант А: В связи с РОСТОМ ЦЕН



Вариант Б: В связи с РОСТОМ ЦЕН и одновременной КОРРЕКТИРОВКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ проектной документации



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕКТИРОВКИ
 ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ИНЫХ РАБОТ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ

Расчёт по Методике № 841/пр	$C_{\text{нмцк}} \times I_{\text{деф}}$ тыс.руб.	$C_{\text{нов}}$ тыс.руб.	$K_{\text{кор}}$
Общая стоимость работ	100	120	1,2
<i>в том числе</i>			
<i>Стоимость работ и затрат без оборудования</i>	80	90	1,125
<i>Стоимость оборудования</i>	20	30	1,5

Все данные приведены условно